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Disposicién adicional decimoquinta. Medidas aplicables a los casos de alteracion
extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra
publica.

Uno. Habida cuenta de la concurrencia de motivos de interés general y para
garantizar la viabilidad econémica de los contratos publicos de obras, los 6rganos de
contrataciéon de la Junta de Extremadura y del sector publico autonémico podran adoptar
las medidas previstas en esta disposicion en aquellos casos en los que se haya
producido una alteracion extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales
tomados en cuenta en la formalizacion del contrato o, en su caso, en las modificaciones
posteriores que tuviera el contrato.

Las previsiones de esta disposicidén se aplicaran exclusivamente a aquellos contratos
administrativos de obras, o contratos mixtos respecto a la prestacion de obras, que estén
en ejecucion desde el 1 de enero de 2021 y que no hayan sido objeto de recepcion a la
fecha de entrada en vigor de la misma, y solo con respecto a las variaciones en el coste
de materiales efectivamente soportado que se hayan producido en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de la solicitud presentada por el
contratista para la adopcion de cualquiera de las medidas previstas en esta disposicion.

Los contratos menores de obras quedan excluidos de la aplicacién de esta
disposicion.

Dos. A los efectos de esta disposicion, y sin perjuicio de otros supuestos previstos
en la legislacion basica en materia de contratacidon publica, se entendera por alteracion
extraordinaria e imprevisible de los precios una variacion al alza en los costes de los
materiales proyectados, individualmente considerados, superior al 20% con respecto a
los costes de estos materiales incluidos en el presupuesto de ejecucion del contrato,
siempre y cuando, aisladamente o en su conjunto, supongan una pérdida econdmica
para el contratista superior al 6% del importe de la adjudicaciéon del contrato o, en su
caso, de su posterior modificacion.

A estos efectos, solo se tendran en cuenta aquellos materiales que se incluyan en el
indice de costes del sector de la construccién elaborado por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, cuyo importe, individualmente considerado, supere el 2 %
del presupuesto de ejecucion de la obra.

Tres. Las medidas que podran adoptarse en los casos previstos en la presente
disposicion podran consistir en:

a) Una compensacion econdmica al contratista, consistente en la diferencia entre el
coste de los materiales satisfecho y justificado por el contratista en su solicitud y el precio
de los materiales que figure en el presupuesto de ejecucién del contrato, incluyendo, por
tanto, los porcentajes adoptados para conformar el presupuesto basico de licitacion y el
coeficiente de adjudicacion.

b) Una modificacion de los materiales tomados en cuenta para la elaboracion del
proyecto que sirvio de base a la licitacién, que permita una rebaja de sus precios y que
no implique una merma en la funcionalidad de la obra en ejecucion. En este caso, sera
necesario optar, en la medida de lo posible, por materiales locales cuya eleccion
responda a criterios que permitan una reduccion de las emisiones y la huella de carbono.

En todo caso, la adopcién de cualquiera de estas medidas se acordara
necesariamente dentro de los limites de las dotaciones consignadas cada afo en el
presupuesto de los distintos érganos de contratacion.

Cuatro.

1. El procedimiento para la adopcion de cualquiera de las medidas previstas en
esta disposicion se iniciara a solicitud del contratista, dirigida al érgano de contratacion.

El plazo de presentacién de solicitudes comenzara el dia siguiente a la entrada en
vigor de esta disposicion y, en todo caso, aquellas deberan formularse antes de que se
emita la certificacion final de la obra.
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El contratista debera adjuntar a su solicitud la documentacién justificativa que
acredite tanto la existencia de un cambio extraordinario e imprevisible en los precios de
los materiales tomados en cuenta para la formalizacion del contrato como la realidad,
efectividad y monto de la pérdida sufrida como consecuencia del cambio en el coste de
los materiales soportado por el contratista.

2. Si el contratista solicita la compensacion econémica prevista en la letra a) del
apartado Tres de esta disposicion, la solicitud debera incluir, en todo caso, la cuantia de
la misma que se considere procedente y su desglose, para lo cual se debera tener en
cuenta el indice de costes del sector de la construccién elaborado por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que actuara como limite maximo a tener en
cuenta por el concepto de «coste de materiales soportado y justificado por el contratista
en su solicitud». La ausencia en la solicitud de cualquiera de los contenidos descritos o
la falta de aportaciéon con la misma de la documentacion acreditativa daran lugar al
archivo sin mas tramites de la solicitud.

Recibida la solicitud a que se refiere el parrafo anterior, el 6rgano de contratacion
procedera a su estudio teniendo en cuenta las certificaciones de trabajo emitidas desde
el 1 de enero de 2021, pudiendo realizar cualquier otro acto de instruccion que estime
necesario para su verificacién. Una vez examinada la solicitud, el 6rgano de contratacion
elaborara una propuesta de resolucion, que se sometera a tramite de audiencia por el
contratista por un plazo de diez dias habiles, para que formule alegaciones en su caso.

Al finalizar el tramite de audiencia, el érgano de contratacion, previo informe juridico
de la asesoria juridica de la Consejeria, o de la entidad integrante del sector publico
autondémico de que se trate, e informe de la Intervencion Delegada, emitira resolucion.

El plazo maximo para resolver sera de tres meses desde la presentacién de la
solicitud. La finalizacién del plazo maximo para resolver sin haber obtenido resolucion
expresa, faculta al solicitante para entender su solicitud desestimada por silencio
administrativo.

3. Si el contratista solicita la aplicacion de lo previsto en la letra b) del apartado Tres
de esta disposicion, la solicitud debera incluir una propuesta de modificacion de los
materiales tomados en cuenta para la elaboracion del proyecto que sirvid de base a la
licitacion y su sustitucion por otros mas econémicos, y se tramitara de conformidad con lo
dispuesto para las modificaciones contractuales en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.

Cinco. En los supuestos de esta disposicion, cuando no sea posible adoptar alguna
de las medidas previstas en los apartados anteriores, el 6rgano de contrataciéon podra
proceder a la resolucién del contrato de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

En el caso de que se acuerde la resolucién del contrato, los érganos de contratacion
deberan proceder a una nueva licitacion para completar la obra. Asimismo, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
cuando se produzca una situacién que suponga un grave peligro, para la ejecucion de la
obra inconclusa el érgano de contratacion podra acudir al procedimiento de urgencia o
de emergencia para asegurar la prestacion del servicio publico afectado.

A estos efectos, y sin perjuicio de otros supuestos, se entendera que concurre una
situacién que supone un grave peligro cuando la obra afecte a un servicio publico en
funcionamiento y se comprometa tanto la viabilidad del servicio prestado, como la
integridad fisica de sus destinatarios o de quienes lo prestan.

En estos casos, los 6rganos de contratacion de la Junta de Extremadura y las
entidades del sector publico autonémico podran imponer a los nuevos contratistas la
asuncion de la parte de la infraestructura ya ejecutada y de todos sus riesgos
constructivos inherentes.

Seis. Esta disposicion sera de aplicacién sin perjuicio de lo establecido en la
normativa basica estatal.
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Las cantidades percibidas en virtud de esta disposicién se computaran y tendran en
cuenta con ocasion de cualquier otra resolucion o medida que se acuerde con el fin de
asegurar la viabilidad econdmica del contrato, como revisiones de precios o
modificaciones del contrato, de manera que no se pueda obtener una doble
compensacion por la misma causa, siendo en todo caso objeto de revision y ajuste con
ocasion de la certificacion final de las obras ejecutadas o de la liquidacion del contrato.

Disposicién derogatoria Unica. Derogacién normativa.

Quedan derogados los aspectos sustantivos de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de Extremadura para 2021, en
todo aquello que se opongan o resulten incompatibles con la presente ley.

Disposicion final primera. Modificacién de la Ley 5/2007, General de Hacienda Publica
de Extremadura.

El articulo 107 queda redactado como sigue:

«Articulo 107. Embargo de derechos de cobro.

1. Las providencias y diligencias de embargo, mandamientos de ejecucién,
acuerdos de inicio de procedimiento administrativo de compensacion y actos de
contenido anélogo, dictados por érganos judiciales o administrativos, en relacion
con derechos de cobro que los particulares ostenten frente a la Administracién
General de la Comunidad Auténoma y que sean pagaderos a ftravés de la
Tesoreria de la Comunidad, se comunicaran necesariamente al 6rgano directivo
competente en materia de Tesoreria para su debida practica, y contendran al
menos la identificacion del afectado, con expresion del nombre o denominacion
social y su numero de identificacion fiscal y el importe del embargo, ejecuciéon o
retencion

2. Recibidas las providencias, diligencias de embargo, mandamientos de
ejecucion y actos de contenido analogo, la Tesoreria procedera al descuento y
pago de los importes indicados sobre los derechos de cobro existentes. Si no
existiesen derechos de cobro procedera a anotar la incidencia si existiese vigente
alguna relaciéon comercial con el tercero afectado, practicando el descuento y pago
de los importes en el momento en que se liquiden los correspondientes derechos
de cobro. Finalizada la relacién comercial o en el caso de que no existir, la
Tesoreria comunicara al érgano ejecutante dicha circunstancia, entendiéndose
atendida la misma.

3. En el supuesto de que los derechos de cobro a que se refieren los
apartados anteriores hubieran sido objeto de cualquier tipo de transmision, cesion
0 endoso, con independencia de la naturaleza juridica de éstos, y siempre que se
haya seguido la tramitacion administrativa y contable seguin los procedimientos
establecidos, el 6rgano directivo competente en materia de Tesoreria lo pondra en
conocimiento del 6rgano judicial o administrativo embargante haciendo constar los
datos que figuren en el sistema contable sobre dicha transmisién, cesion o
endoso, ademas de comunicar al cesionario o endosatario el descuento que se
practique sobre el derecho de cobro, para el ejercicio de las acciones que, en
defensa de su derecho pudiera ejercitar ante el 6rgano embargante.

4. Si los derechos de cobro corresponden a interesados declarados en
concurso de acreedores, la efectividad para la Comunidad Auténoma en cuanto al
pago, quedara condicionada a la recepcion por el érgano directivo competente en
materia de Tesoreria de la notificacion de la diligencia judicial en la que se
especifique el destinatario y la forma de pago acordados en el procedimiento de
concurso.
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